
П А С П О Р Т

регионального проекта

Современная школа (Чеченская Республика)

1. Основные положения

Современная школа (Чеченская Республика)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Современная школа

Срок реализации

проекта

01.11.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Кадырова А.Р.

Заместитель Председателя Правительства Чеченской

Республики

Дааев Х.Б.Руководитель регионального проекта Министр

Усманов А.Р.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Чеченской Республики "Развитие

образования Чеченской Республики"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования Чеченской Республики"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1.1.

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

5,4000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 9,0000 20,0000 69,1000 75,6000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

1.1. Доля педагогических работников

общеобразовательных организаций,

прошедших повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного повышения

профессионального мастерства

74,60

00

74,70

00

74,80

00

74,90

00

75,00

00

75,10

00

Процент 75,6000

75,60

00

75,50

00

75,40

00

75,30

00

75,20

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Обновлена

материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательны

м программам.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

3,0

000

4,0

000

4,0

000

 За счет субсидий

из федерального

бюджета бюджету

Чеченской

Республики в 4

образовательных

организациях орга

низациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно

по 

адаптированн

ым

общеобразовате

льным

программам 

реал

изованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы,

в том числе для

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -4,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализации

предметной

области

"Технология" и

других предметных

областей.

Проведен

мониторинг

реализации

мероприятий по

обновлению

материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразователь

ным программам, в

соответствии со

сформированными

методическими

рекомендациями.

Проведен

ежегодный

мониторинг по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

оценке качества

изменений в

освоении

обучающимися

соответствующих

образовательных

программ в

соответствии с

характеристиками

результатов.

1.2

В

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

созданы и

функционируют

центры образования

естественно-научной

и технологической

направленностей

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

73,

000

0

75,

000

0

 В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями в

42

общеобразовательн

ых организациях

Чеченской

Республики,

расположенных в

сельской местности

и малых городах,

создана

(обновлена)

материально-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -64,

000

0

42,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

техническая база

для реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности

путем

формирования на

базе

общеобразовательн

ых организаций

Центров

образования

«Точка роста» с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

качества

образования.

Основной задачей

Центров

образования

«Точка Роста»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования на

созданной

(обновленной)

материально-

технической базе, в

том числе с

использованием

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

1.3

Создано новых мест Объект

- - - - -

В субъектах Строител

2,0000 2023

- -- 2,0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа.. Нарастающий

итог

Российской

Федерации (исходя

из прогнозируемой

потребности)

созданы новые

места в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской местности

и поселках

городского типа.

Создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

осуществлено в

рамках

региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

000
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к

зданию)

общеобразовательн

ых организаций,

расположенных в

субъектах

Российской

Федерации), в том

числе оснащение

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Региональные
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программы

софинансируются

из федерального

бюджета, в том

числе в рамках

отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации.

1.4

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях..

Нарастающий итог

Объект

- - - - -

К концу 2024 года

будут созданы

новые места в

общеобразовательн

ых организациях

Чеченской

Республики

(продолжение

реализации

приоритетного

проекта

"Современная

образовательная

среда для

школьников"), что

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

4,0000 2023

- -- 5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

позволит повысить

доступность и

улучшить качество

общего

образования.

Создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

осуществлено в

рамках

региональных

программ, которые

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего

образования

(строительство

зданий (пристроек

к зданию),

приобретение

(выкупа) зданий

(пристроек к

зданию)

общеобразовательн

ых организаций, в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

оснащение новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми для

реализации

основных

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Актуализированы

перечень средств

обучения и

воспитания,

необходимых для

реализации

образовательных

программ

начального общего,

основного общего

и среднего общего
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования,

соответствующих

современным

условиям

обучения,

необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательн

ых организаций в

целях реализации

мероприятий по

содействию

созданию в

Чеченской

Республики

(исходя из

прогнозируемой

потребности)

новых мест в

общеобразовательн

ых организациях,

критерии его

формирования и

требования к

функциональному

оснащению, а

также норматив



15

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стоимости

оснащения одного

места

обучающегося

средствами

обучения и

воспитания.

1.5

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей

смены обучения и

формирования

условий для

получения

качественного общего

образования..

Нарастающий итог

Объект

- - - - -

Ликвидировано

обучение в 3-ю

смену за счет ввода

новых

общеобразовательн

ых организаций,

оснащенных

необходимой

материально-

технической базой,

позволяющей

реализовывать

обновленные

образовательные

программы. По

состоянию на 1

января 2024 г. в

Чеченской

Республике

обучение в 3-ю

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

36,0000 2023

- -- 36,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

смену отсутствует.

1.6

Реализованы

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры

общего образования в

отдельных субъектах

Российской

Федерации..

Нарастающий итог

Объект

- - - - -

В Чеченской

Республике

осуществлена

модернизация

инфраструктуры

общего

образования.

Создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

осуществлено в

рамках

государственной

программы

Чеченской

Республики

"Развитие

образования",

которая включают

в себя мероприятия

по созданию новых

мест путем

строительства

(реконструкции, в

том числе с

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

3,0000 2023

- -- 6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

элементами

реставрации,

технического

перевооружения,

капитального

ремонта) или

приобретения

объектов, а также

на обеспечение

зданий

общеобразовательн

ых организаций

современными

средствами

обучения и

воспитания,

необходимыми

видами

благоустройства, в

том числе

санитарно-

гигиеническими

помещениями.

Часть мероприятий

государственной

программы

Чеченской

Республики
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

"Развитие

образования"

софинансируются

из федерального

бюджета, в том

числе в рамках

отдельной

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации.

1.7

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи

с ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором..

Нарастающий итог

Объект

- - - - -

До конца 2024 года

предполагается

создание новых

мест в

общеобразовательн

ых организациях

Чеченской

Республики в связи

с ростом числа

обучающихся,

вызванным

демографическим

фактором, в том

числе в рамках

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

33,0000 2023

- -- 40,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

модели

концессионных

соглашений

ва

1.8

На базе

общеобразовательных

организаций созданы

и функционируют

детские технопарки

«Кванториум».

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 1,0

000

2,0

000

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения

России

методическими

рекомендациями

Чеченской

Республикой

реализовываются

мероприятия по

созданию на базе

общеобразовательн

ых организаций

детских

технопарков

«Кванториум» для

реализации

программ

основного общего

образования

естественнонаучно

й и

технологической

направленностей и

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2020

- -3,0

000

5,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ

дополнительного

образования

соответствующей

направленности с

целью развития

современных

компетенций и

навыков у

обучающихся, а

также повышения

качества

образования.

Основной задачей

создаваемых

детских

технопарков

«Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательн

ых организаций

программами

основного общего

и дополнительного

образования, в том

числе с

использованием
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дистанционных

форм обучения и

сетевой формы

реализации

образовательных

программ.

Так к концу 2024

года в Чеченской

Республике будут

функционировать 5

детских

технопарков

«Кванториум»,

созданных на базе

общеобразовательн

ых организаций.

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

В Чеченской

Республике

сформирована и

функционирует

единая федеральная

система научно-

методического

сопровождения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

управленческих

кадров

педагогических

работников и

управленческих

кадров. С целью

формирования

системы:

- в качестве

структурного

подразделения ГБУ

ДПО "Институт

развития

образования

Чеченской

Республики" в

2021 году создан

центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагог

ических

работников (далее -

ЦНППМ).

Функционировани

е ЦНППМ

осуществляется в

соответствии с

методическими
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рекомендациями

Минпросвещения

России;

- разработаны

организационные и

методические

основы

диагностики

профессиональных

дефицитов

педагогических

работников и

управленческих

кадров образовател

ьных организаций,

с возможностью

получения индиви

дуального плана

профессионального

роста;

- созданный

федеральный

реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических пр

ограмм (ФР ДПП)

обеспечивается
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

наполнением

программами

переподготовки и

повышения

квалификации

педагогических

работников и

управленческих

кадров, в том числе

с использованием

дистанционных

образовательных

технологий,

отвечающих

запросам системы

образования.Созда

нная единая

федеральная

система научно-

методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих

кадров

обеспечивает:

- выстраивание

единой системы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессионального

развития

педагогических

работников и

управленческих

кадров

образовательных

организаций, а

также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий

развития;

- разработку

различных форм

поддержки и

сопровождения

учителей;

- создание условий

для овладения

навыками

использования

современных

технологий, в

том числе

цифровых;

- внедрение в

образовательный
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

процесс

современных

технологий

обучения и

воспитания, в том

числе проектных

форм работы с

учащимися;

- формирование и

развитие

исследовательской

культуры

педагогических

работников.

Достижение

результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1

ед.,2023 год - 1

ед.,2024 год - 1 ед..

2.2

Педагогические

работники и

управленческие

кадры системы

общего,

дополнительного

Челове

к

- - - - -

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических

работников и

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

17 109,00

00

2023

- -- 17 

921

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования детей и

профессионального

образования

субъектов Российской

Федерации повысили

уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам..

Нарастающий итог

управленческих

кадров системы

общего,

дополнительного

образования детей

и

профессионального

образования

Чеченской

Республики по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП, при

поддержке

сертифицированны

х специалистов, в

том числе с

использованием

дистанционных

технологий.

Обеспечивается

актуализация

профессиональных

знаний, умений,

навыков и

компетенций
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

педагогических

работников и

управленческих

кадров, а также

применение

педагогическими

работниками в

своей деятельности

новых форм,

методов и средств

обучения и

воспитания.

Повышение

профессионального

мастерства

педагогических

работников и

управленческих

кадров по

дополнительным

профессиональным

программам,

включенным в ФР

ДПП,

осуществляется

высококвалифицир

ованными кадрами,

прошедшими
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

соответствующее

обучение.

2.3

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат учителям,

прибывшим

(переехавшим) на

работу в сельские

населенные пункты,

либо рабочие

поселки, либо

поселки городского

типа, либо города с

населением до 50 тыс.

человек

Челове

к

- - - - 52,

000

0

Обеспечена

реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных

выплат в размере 1

млн рублей

учителю,

прибывшему

(переехавшему) на

работу в сельские

населенные

пункты, либо

рабочие поселки,

либо поселки

городского типа,

либо города с

населением до 50

тыс. человек.

Целями программы

являются

повышение

качества обучения

в

Обеспече

но

привлече

ние

квалифи

цирован

ных

кадров

35,0000 2021

- -22,

000

0

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности,

сокращение

количества

вакантных мест по

востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательн

ых организациях,

реализующих

программы

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования,

имеющих

проблемы

(дефицит)

кадрового

обеспечения

образовательной

деятельности, а

также повышение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социального

статуса российских

педагогов и

создание

дополнительных

стимулов для

привлечения

специалистов в

систему

образования.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка0

В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

1.1

117 655,9646 916,46 114 517,68132 394,04 92 975,05 644 947,17140 487,98

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

117 655,9646 916,46 114 517,68132 394,04 92 975,05 644 947,17140 487,98

бюджет субъекта1.1.1.1.

117 655,9646 916,46 114 517,68132 394,04 92 975,05 644 947,17140 487,98

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях.

1.2

0,000,00 0,000,00 834 147,05 834 147,050,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 834 147,05 834 147,050,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 834 147,05 834 147,050,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия по1.3

0,000,00 0,000,00 927 000,81 927 000,810,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 0,000,00 927 000,81 927 000,810,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 927 000,81 927 000,810,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором.

1.4

0,000,00 0,000,00 4 571 585,35 4 571 585,350,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 4 571 585,35 4 571 585,350,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 4 571 585,35 4 571 585,350,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

целях ликвидации третьей смены

обучения и формирования условий для

получения качественного общего

образования

1.5

1 647 209,907 148 938,28 5 605 716,164 583 315,06 0,00 18 985 179,400,00

Консолидированный бюджет субъекта1.5.1.

1 647 209,907 148 938,28 5 605 716,164 583 315,06 0,00 18 985 179,400,00



34

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.5.1.1.

1 647 209,907 148 938,28 5 605 716,164 583 315,06 0,00 18 985 179,400,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях

1.6

443 213,58350 992,64 414 603,37267 187,47 961 917,79 3 570 332,431 132 417,58

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

443 213,58350 992,64 414 603,37267 187,47 961 917,79 3 570 332,431 132 417,58

бюджет субъекта1.6.1.1.

443 213,58350 992,64 414 603,37267 187,47 961 917,79 3 570 332,431 132 417,58

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации

1.7

355 711,310,00 0,000,00 995 392,51 2 730 852,211 379 748,39

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

355 711,310,00 0,000,00 995 392,51 2 730 852,211 379 748,39

бюджет субъекта1.7.1.1.

355 711,310,00 0,000,00 995 392,51 2 730 852,211 379 748,39

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором

1.8

6 681 901,090,00 2 795 193,030,00 5 107 597,68 24 748 862,2110 164 170,4

1

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

6 681 901,090,00 2 795 193,030,00 5 107 597,68 24 748 862,2110 164 170,4

1

бюджет субъекта1.8.1.1.

6 681 901,090,00 2 795 193,030,00 5 107 597,68 24 748 862,2110 164 170,4

1

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

1.9

21 444,240,00 21 361,820,00 42 346,97 106 510,1021 357,07

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

21 444,240,00 21 361,820,00 42 346,97 106 510,1021 357,07

бюджет субъекта1.9.1.1.

21 444,240,00 21 361,820,00 42 346,97 106 510,1021 357,07

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников0

Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

прибывшим (переехавшим) на работу в

2.1

52 000,000,00 0,000,00 3 000,00 77 000,0022 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки городского

типа, либо города с населением до 50 тыс.

человек

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

52 000,000,00 0,000,00 3 000,00 77 000,0022 000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

52 000,000,00 0,000,00 3 000,00 77 000,0022 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

4 982 896,57 7 546 847,38 8 951 392,06 9 319 136,08

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

12 860 181,43 13 535 963,21 57 196 416,73

4 982 896,57 9 319 136,087 546 847,38 8 951 392,06 12 860 181,43 13 535 963,21 57 196 416,73

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чеченская Республика в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1. В общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

малых городах, созданы и

функционируют центры образования

естественно-научной и технологической

направленностей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92 975,05

92 975,0550 000,0030 000,0015 000,000,00

1.2. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях.

0,00 52 500,00 136 500,0

0

252 000,0

0

338 500,0

0

525 000,0

0

834 147,05

834 147,0

5

834 147,0

5

800 000,0

0

706 061,0

0

661 500,0

0

1.3. Реализованы мероприятия по

модернизации инфраструктуры общего

образования в отдельных субъектах

Российской Федерации.

0,00 50 500,00 140 900,0

0

241 900,0

0

363 100,0

0

504 500,0

0

927 000,81

927 000,8

1

927 000,8

1

751 700,0

0

681 000,0

0

635 800,0

0

1.4. Создано новых мест в

общеобразовательных организациях в

связи с ростом числа обучающихся,

вызванным демографическим фактором.

0,00 404 000,0

0

909 000,0

0

1 612 000

,00

2 412 000

,00

2 612 000

,00

4 571 585,35

4 571 585

,35

4 571 585

,35

4 271 000

,00

3 550 000

,00

2 800 000

,00

1.5. На базе общеобразовательных

организаций созданы и функционируют

детские технопарки «Кванториум»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 346,97

42 346,9735 000,0025 000,0015 000,000,00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических

работников

2.1. Обеспечена реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат учителям,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 000,00

3 000,003 000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо

рабочие поселки, либо поселки

городского типа, либо города с

населением до 50 тыс. человек

ИТОГО:

0,00 507 000,0

0

1 186 400

,00

2 105 900

,00

3 113 600

,00

3 641 500

,00

6 471 055,23

6 471 055

,23

6 420 733

,21

5 877 700

,00

4 967 061

,00

4 097 300

,00
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7. Дополнительная информация

 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

 

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения

и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и

вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и

других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня

общего образования в Чеченской Республики а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества

обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Современная школа

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места

проживания ребенка

1.1

Результат "Обновлена

материально-техническая база в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам"

 За счет субсидий из

федерального бюджета

бюджету Чеченской

Республики в 4

образовательных

организациях организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно

по 

адаптированным

общеобразовательным

программам 

реализованы

мероприятия по

обновлению материально-

технической базы, в том

числе для реализации

предметной области

"Технология" и других

предметных областей.

Проведен мониторинг

реализации мероприятий по

Усманов А.Р.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обновлению материально-

технической базы в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, в соответствии

со сформированными

методическими

рекомендациями.

Проведен ежегодный

мониторинг по оценке

качества изменений в

освоении обучающимися

соответствующих

образовательных программ

в соответствии с

характеристиками

результатов.

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "План-график

закупок" на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Информация о

проведении закупок

-

Султанова Х.З.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Согласованы

дизайн-проекты оснащаемых

помещений коррекционных

школ"

Прочий тип документа

Протокол оператора

реализации мероприятия о

согласовании дизайн-

проектов в рамках

проведения I этапа

конкурса "Доброшкола"

-

Султанова Х.З.

19.04.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "Реестр контрактов"

на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Сведения о

заключенных

государственных

контрактах; 3. Копии

государственных

контрактов.

-

Султанова Х.З.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты приема-передачи

поставленных товаров,

проделанной работы,

-

Султанова Х.З.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказанных услугатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копии платежных

документов

-

Султанова Х.З.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг базовых показателей

результативности мероприятия",

значение: 0.0000

Отчет 1. Письмо РОИВ

федеральному оператору об

участии во II этапе

конкурса "Доброшкола" 2.

Информационная справка

об участии руководящих и

педагогических работников

коррекционных школ в

обучающих мероприятиях

по вопросам реализации

проекта 3.

Сопроводительное письмо

-

Султанова Х.З.

29.11.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

образовательным процессом

с использованием

закупленного оборудования

и средствами обучения и

воспитания 4.

Сопроводительное письмо

РОИВ федеральному

оператору об охвате

обучающихся

коррекционных школ

дополнительными

общеобразовательными

программами, в том числе с

с использованием

закупленного оборудования

и средствами обучения и

воспитания

1.1.7

Контрольная точка ""Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

Отчет "Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей"

-

Куруев Р.Х.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. " ",

значение: 0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка ""Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. " ",

значение: 0.0000

Отчет "Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей"

-

Куруев Р.Х.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка ""Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. " ",

значение: 0.0000

Отчет "Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей"

-

Куруев Р.Х.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка ""Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет "Информационно-

аналитический отчет по

-

Куруев Р.Х.

30.08.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. " ",

значение: 0.0000

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка ""Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. " ",

значение: 0.0000

Отчет "Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей"

-

Куруев Р.Х.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка ""Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

реализации мероприятия,

направленного на поддержку

образования обучающихся с

ограниченными возможностями

Отчет "Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

-

Куруев Р.Х.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровья через обновление

материальной-технической базы

отдельных общеобразовательных

организаций в 2019-2021 гг. " ",

значение: 0.0000

показателей"точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Куруев Р.Х.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. ",

Единица

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Куруев Р.Х.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Куруев Р.Х.

30.06.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Куруев Р.Х.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Куруев Р.Х.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2022 гг. "

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Куруев Р.Х.

31.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Куруев Р.Х.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

-

Куруев Р.Х.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций"

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Куруев Р.Х.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Куруев Р.Х.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Куруев Р.Х.

31.10.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций"

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия, направленного на

поддержку образования

обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья через

обновление материальной-

технической базы отдельных

общеобразовательных

организаций"

Отчет Информационно-

аналитический отчет по

итогам мониторинга,

включающий

аналитическую часть и

форму мониторинга с

достигнутыми значениями

показателей

-

Куруев Р.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "В

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

 В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями в 42

общеобразовательных

организациях Чеченской

Республики,

расположенных в сельской

Усманов А.Р.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

местности и малых городах,

создана (обновлена)

материально-техническая

база для реализации

программ основного

общего образования

естественнонаучной и

технологической

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности путем

формирования на базе

общеобразовательных

организаций Центров

образования «Точка роста»

с целью развития

современных компетенций

и навыков у обучающихся,

а также повышения

качества образования.

Основной задачей Центров

образования «Точка Роста»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования на созданной

отсутст

вует

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(обновленной)

материально-технической

базе, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "План-график

закупок" на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Информация о

проведении закупок

-

Султанова Х.З.

31.03.2021

05 02 --

1.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "Реестр контрактов"

на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Сведения о

заключенных

государственных

контрактах; 3. Копии

государственных

контрактов.

-

Султанова Х.З.

30.06.2021

05 03 --

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

-

Султанова Х.З.

30.06.2021

07 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданию и функционированию в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты приема-передачи

поставленных товаров,

проделанной работы,

оказанных услуг

-

Султанова Х.З.

25.08.2021

05 04 --

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадок центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей в соответствии

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России "

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

-

Султанова Х.З.

25.08.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копии платежных

документов

-

Султанова Х.З.

30.08.2021

05 06 --

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей"

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

-

Султанова Х.З.

30.09.2021

09 11 --

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центров

образования естественно-научной

и технологической

направленностей", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

-

Султанова Х.З.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

-

Куруев Р.Х.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

помещений Центра «Точка

роста» ", значение: 0.0000

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. *

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Куруев Р.Х.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

общеобразовательных

Прочий тип документа

"1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

-

Куруев Р.Х.

15.02.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

*"

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Куруев Р.Х.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куруев Р.Х.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа "1.

Ссылка для перехода в

раздел ""Реестр

контрактов"" на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Сведения о

заключенных

государственных

контрактах; 3. Копии

государственных

контрактов."

-

Куруев Р.Х.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.15

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры «Точка

роста» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Куруев Р.Х.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куруев Р.Х.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров «Точка

роста» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Куруев Р.Х.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Копии платежных

документов

-

Куруев Р.Х.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

площадок Центров «Точка роста»

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

-

Куруев Р.Х.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в соответствие с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России ",

значение: 0.0000

или федеральным

оператором

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана *

-

Куруев Р.Х.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка "Начало

работы Центров «Точка роста»",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

Центре «Точка роста» на

сайте образовательной

организации

-

Куруев Р.Х.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.22

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» ",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору *

-

Куруев Р.Х.

01.10.2022

13 17 --

1.2.23

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куруев Р.Х.

01.10.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

функционирования центров

«Точка роста» (для созданных в

2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Куруев Р.Х.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.25

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование»", значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

единого комплексного

плана мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Куруев Р.Х.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров «Точка роста» (для

созданных в 2019-2021 годах и

функционирующих сущностей)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куруев Р.Х.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра

«Точка роста» ", значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Куруев Р.Х.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Центра "Точка

роста""

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Куруев Р.Х.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.2.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка для перехода в

раздел план-график закупок

на портале госзакупки

-

Куруев Р.Х.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.30

Контрольная точка Отчет Информационно-

-

Куруев Р.Х.

28.02.2023

Взаимо 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей о функционирования

деятельности центров "Точка

роста" (для созданных в 2019-

2022 годах и функционирующих

центров)"

аналитический отчет

выполнения показателей

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.31

Контрольная точка

"Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

-

Куруев Р.Х.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров "Точка роста" (для

Отчет По форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

-

Куруев Р.Х.

20.04.2023

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)",

Единица

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

1.2.33

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа "1.

Ссылка для перехода в

раздел ""Реестр

контрактов"" на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Сведения о

заключенных

государственных

контрактах; 3. Копии

государственных

контрактов."

-

Султанова Х.З.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.34

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательных

организациях на базе которых

создаются Центры "Точка роста""

Справка Информационная

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Куруев Р.Х.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

-

Куруев Р.Х.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

центров "Точка роста" (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)"

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копии платежных

документов

-

Султанова Х.З.

25.08.2023

02 05 --

1.2.37

Контрольная точка "Реестр

документов, подтверждающих

приемку материальных

ценностей и услуг в рамках

создания Центров "Точка роста""

Прочий тип документа

Реестр по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Куруев Р.Х.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.38

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

Приказ Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Куруев Р.Х.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Образование", в том числе

Центров "Точка роста""

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.39

Контрольная точка "Начало

работы Центров "Точка роста""

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

раздела о центре "Точка

роста" на сайте

образовательной

организации. Архив фото

по приведению площадок

центров "Точка роста" в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

-

Куруев Р.Х.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.40

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

центров образования

естественно-научной и

технологической

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении дорожных карт

по созданию центров

образования естественно-

научной и технической

-

Султанова Х.З.

30.09.2023

04 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах", значение: 0.0000

направленности "Точка

роста"

1.2.41

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров "Точка роста""

Отчет Отчет о выполнении

показателей федеральному

оператору

-

Куруев Р.Х.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.42

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей о

функционирования деятельности

центров "Точка роста" (для

созданных в 2019-2022 годах и

функционирующих центров)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Куруев Р.Х.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.43

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Ссылка на портал гос.

-

Султанова Х.З.

31.12.2023

19 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000, Единица

закупки и реестр

контрактов.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.44

Контрольная точка "Информация

о повышении квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы на базе Центра "Точка

роста""

Справка По форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Куруев Р.Х.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 --

1.2.45

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении единого

комплексного плана мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование"", Единица

Справка Справка о

выполнении единого

комплексного плана

мероприятий по

организационно-

методической поддержке

инфраструктуры

национального проекта

«Образование»

-

Куруев Р.Х.

31.12.2023

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.46

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Куруев Р.Х.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.47

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров "Точка роста" (2024)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куруев Р.Х.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.48

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "Реестр контрактов"

на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Реестр

-

Куруев Р.Х.

25.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных

контрактах.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.49

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров "Точка роста" (2019-

2023)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куруев Р.Х.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.50

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Центров "Точка роста""

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

(сопроводительное

письмо/акт и комплексный

план)

-

Куруев Р.Х.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.51

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Реестр документов,

-

Куруев Р.Х.

25.08.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках создания

Центров «Точка роста» по

форме, определяемой

федеральным оператором.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.52

Контрольная точка "Начало

работы Центров "Точка роста""

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ (ссылка

или реестр ссылок на

информационный

новостной ресурс об

открытии всех Центров

"Точка роста"), наличие

заполненного раздела о

центре "Точка роста" на

сайтах образовательных

организаций.

-

Куруев Р.Х.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.53

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

центров "Точка роста" (2024)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куруев Р.Х.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.54

Контрольная точка "Созданы в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, центры образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка роста"

(2019-2024)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»

-

Куруев Р.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа."

В субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа. Создание

новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено

в рамках региональных

программ, которые

Усманов А.Р.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек

к зданию)

общеобразовательных

организаций,

расположенных в субъектах

Российской Федерации), в

том числе оснащение новых

мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования. Региональные

программы

софинансируются из

федерального бюджета, в

том числе в рамках

отдельной субсидии из

федерального бюджета
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях."

К концу 2024 года будут

созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Чеченской

Республики (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

образовательная среда для

школьников"), что позволит

повысить доступность и

улучшить качество общего

образования. Создание

новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено

в рамках региональных

программ, которые

Усманов А.Р.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

включают в себя

мероприятия по

модернизации

инфраструктуры общего

образования (строительство

зданий (пристроек к

зданию), приобретение

(выкупа) зданий (пристроек

к зданию)

общеобразовательных

организаций, в том числе

оснащение новых мест в

общеобразовательных

организациях средствами

обучения и воспитания,

необходимыми для

реализации основных

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования.

Актуализированы перечень

средств обучения и

воспитания, необходимых

для реализации

образовательных программ

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствующих

современным условиям

обучения, необходимого

оборудования при

оснащении

общеобразовательных

организаций в целях

реализации мероприятий по

содействию созданию в

Чеченской Республики

(исходя из прогнозируемой

потребности) новых мест в

общеобразовательных

организациях, критерии его

формирования и требования

к функциональному

оснащению, а также

норматив стоимости

оснащения одного места

обучающегося средствами

обучения и воспитания.

1.4.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "План-график

закупок" Министерства

образования и науки

Чеченской Республики на

портале Государственных

закупок ЕИС; 2.

Информация о проведении

-

Куруев Р.Х.

31.03.2024

10 12 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупок.

1.4.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Куруев Р.Х.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Куруев Р.Х.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Куруев Р.Х.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "Реестр контрактов"

на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Реестр

государственных

контрактах

-

Куруев Р.Х.

25.08.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Ссылка для перехода в

раздел "Реестр контрактов"

на портале

Государственных закупок

ЕИС, где размещены

документы исполнения

государственных

контрактах

-

Куруев Р.Х.

25.11.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Акты приема-передачи

проделанной работы

-

Куруев Р.Х.

15.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Куруев Р.Х.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена "

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Куруев Р.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в целях

ликвидации третьей смены

обучения и формирования

условий для получения

качественного общего

образования."

Ликвидировано обучение в

3-ю смену за счет ввода

новых

общеобразовательных

организаций, оснащенных

необходимой материально-

технической базой,

позволяющей

реализовывать

обновленные

образовательные

программы. По состоянию

на 1 января 2024 г. в

Чеченской Республике

обучение в 3-ю смену

отсутствует.

Усманов А.Р.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Реализованы В Чеченской РеспубликеУсманов А.Р.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо Взаимо -Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятия по модернизации

инфраструктуры общего

образования в отдельных

субъектах Российской

Федерации."

осуществлена модернизация

инфраструктуры общего

образования. Создание

новых мест в

общеобразовательных

организациях осуществлено

в рамках государственной

программы Чеченской

Республики "Развитие

образования", которая

включают в себя

мероприятия по созданию

новых мест путем

строительства

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, технического

перевооружения,

капитального ремонта) или

приобретения объектов, а

также на обеспечение

зданий

общеобразовательных

организаций современными

средствами обучения и

воспитания, необходимыми

видами благоустройства, в

том числе санитарно-

гигиеническими

помещениями. Часть

мероприятий

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной

программы Чеченской

Республики "Развитие

образования"

софинансируются из

федерального бюджета, в

том числе в рамках

отдельной субсидии из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации.

1.6.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "План-график

закупок" Министерства

образования и науки

Чеченской Республики на

портале Государственных

закупок ЕИС; 2.

Информация о проведении

закупок.

-

Куруев Р.Х.

31.03.2024

10 12 --

1.6.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Куруев Р.Х.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз "

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Куруев Р.Х.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) "

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Куруев Р.Х.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "Реестр контрактов"

на портале

Государственных закупок

-

Куруев Р.Х.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам закупок" ЕИС; 2. Реестр

государственных

контрактах.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Ссылка для перехода в

раздел "Реестр контрактов"

на портале

Государственных закупок

ЕИС, где размещены

документы исполнения

государственных

контрактах

-

Куруев Р.Х.

25.11.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приема-передачи

проделанной работы

-

Куруев Р.Х.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.6.8

Контрольная точка "Объект Прочий тип документа

-

Куруев Р.Х.

20.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.9

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена "

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Куруев Р.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях в связи с ростом

числа обучающихся, вызванным

демографическим фактором."

До конца 2024 года

предполагается создание

новых мест в

общеобразовательных

организациях Чеченской

Республики в связи с

ростом числа обучающихся,

вызванным

демографическим

Усманов А.Р.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фактором, в том числе в

рамках модели

концессионных соглашений

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "План-график

закупок" Министерства

образования и науки

Чеченской Республики на

портале Государственных

закупок ЕИС; 2.

Информация о проведении

закупок.

-

Куруев Р.Х.

31.03.2024

10 12 --

1.7.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику "

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Куруев Р.Х.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.3

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Куруев Р.Х.

30.05.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) "

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Куруев Р.Х.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "Реестр контрактов"

на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Реестр

государственных

контрактах.

-

Куруев Р.Х.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 --

1.7.6

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Куруев Р.Х.

25.11.2024

10 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Ссылка для перехода в

раздел "Реестр контрактов"

на портале

Государственных закупок

ЕИС, где размещены

документы исполнения

государственных

контрактах

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акты приема-передачи

проделанной работы

-

Куруев Р.Х.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.7.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию "

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Куруев Р.Х.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.7.9

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа

Выписка из ЕГРН

-

Куруев Р.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8

Результат "На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»"

В соответствии с

утвержденными

Минпросвещения России

методическими

рекомендациями Чеченской

Республикой

реализовываются

мероприятия по созданию

на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков «Кванториум»

для реализации программ

основного общего

образования

естественнонаучной и

технологической

Усманов А.Р.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленностей и

программ дополнительного

образования

соответствующей

направленности с целью

развития современных

компетенций и навыков у

обучающихся, а также

повышения качества

образования.

Основной задачей

создаваемых детских

технопарков «Кванториум»

является охват

обучающихся

общеобразовательных

организаций программами

основного общего и

дополнительного

образования, в том числе с

использованием

дистанционных форм

обучения и сетевой формы

реализации

образовательных программ.

Так к концу 2024 года в

Чеченской Республике

будут функционировать 5

детских технопарков

«Кванториум», созданных

на базе
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций.

1.8.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "План-график

закупок" на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Информация о

проведении закупок

-

Куруев Р.Х.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.8.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "Реестр контрактов"

на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Сведения о

заключенных

государственных

контрактах; 3. Копии

государственных

контрактов.

-

Куруев Р.Х.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.8.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию детских технопарков

"Кванториум" на базе

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

-

Куруев Р.Х.

30.06.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



93

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общеобразовательных

организаций "

функционированию

детских технопарков

"Кванториум" на базе

общеобразовательных

организаций,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты приема-передачи

поставленных товаров,

проделанной работы,

оказанных услуг

-

Куруев Р.Х.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.8.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копии платежных

документов

-

Куруев Р.Х.

25.08.2021

03 10 --

1.8.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки детского

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Куруев Р.Х.

25.08.2021

04 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технопарка "Кванториум" в

соответствии с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России "

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков "Кванториумов""

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Куруев Р.Х.

30.09.2021

08 10 --

1.8.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования детских

технопарков "Кванториумов"",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет

-

Куруев Р.Х.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.9

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума ", значение: 0.0000

Прочий тип документа "1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

-

Куруев Р.Х.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.10

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ, услуг для

создания Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений (по форме

федерального оператора)

-

Куруев Р.Х.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.8.11

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000

Прочий тип документа "1.

Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

-

Куруев Р.Х.

15.02.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

*"

вует

1.8.12

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

оборудования, средств обучения

и воспитания ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

обучения и воспитания

-

Куруев Р.Х.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.13

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)"

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Куруев Р.Х.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.14

Контрольная точка "Проведен Отчет Отчет по форме

-

Куруев Р.Х.

01.04.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)"

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа "1.

Ссылка для перехода в

раздел ""Реестр

контрактов"" на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Сведения о

заключенных

государственных

контрактах; 3. Копии

государственных

контрактов."

-

Куруев Р.Х.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.8.16

Контрольная точка

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный Кванториум

", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационная (-ые)

справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

-

Куруев Р.Х.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.17

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куруев Р.Х.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.18

Контрольная точка "Получено,

установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Куруев Р.Х.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.8.19

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Прочий тип документа

Копии платежных

документов

-

Куруев Р.Х.

25.08.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.20

Контрольная точка "Проведен

фотомониторинг по приведению

помещений Школьного

Кванториума в соответствие с

методическими рекомендациями

Минпросвещения России ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа По

форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

-

Куруев Р.Х.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.21

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

«Образование», в том числе

Школьных Кванториумов ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Куруев Р.Х.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.22

Контрольная точка "Начало Прочий тип документа Акт

-

Куруев Р.Х.

15.09.2022

13 15 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы Школьного Кванториума

", значение: 0.0000

РОИВ (Информационное

освещение в СМИ, наличие

заполненного раздела о

детском технопарке

«Кванториум» на сайте

образовательной

организации)

1.8.23

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя *

-

Куруев Р.Х.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.24

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куруев Р.Х.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.25

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)"

Справка Справка о

плановом и фактическом

значении показателей по

состоянию на отчетную

дату

-

Куруев Р.Х.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.26

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

«Кванториумов» (в том числе

созданных в рамках проектов

«Доступное дополнительное

образование для детей», «Успех

каждого ребенка»)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куруев Р.Х.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.27

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

Прочий тип документа

Справка по форме

федерального оператора

-

Куруев Р.Х.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального оператора)",

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.28

Контрольная точка

"Сформирован типовой проект

дизайна и зонирования

помещений Школьного

Кванториума"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

согласовании типового

дизайн-проекта и

зонирования помещений 2.

Письмо федерального

оператора о согласовании

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений. 3.

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений.

-

Куруев Р.Х.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.8.29

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа

1.Письмо РОИВ

федеральному оператору о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 2. Письмо

федерального оператора о

соответствии

инфраструктурного листа

единой технологической

среде НПО 3.

Распорядительный акт

-

Куруев Р.Х.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

РОИВ об утверждении

инфраструктурного листа

1.8.30

Контрольная точка "Проведен

мониторинг исполнения

дорожных карт по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций", значение: 0.0000,

Микрограмм в сутки

Отчет Информационно-

аналитический отчет

выполнения показателей

-

Куруев Р.Х.

28.02.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.31

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на план-график

закупок

-

Куруев Р.Х.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.32

Контрольная точка "Обеспечено

наличие в общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум, базового набора

Прочий тип документа

Письмо регионального

координатора с гарантией

наличия базового набора

оборудования, средств

-

Куруев Р.Х.

15.03.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования, средств обучения

и воспитания"

обучения и воспитанияконтрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.33

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториумов"(в том числе

созданных в рамках проектов

"Доступное дополнительное

образование для детей, "Успех

каждого" ребенка)", Единица

Отчет По форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана.

-

Куруев Р.Х.

20.04.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.34

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том числе

созданных в рамках проектов

"Доступное дополнительное

образование для детей", "Успех

каждого ребенка")"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Куруев Р.Х.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.35

Контрольная точка Справка Информационная

-

Куруев Р.Х.

30.06.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Информационная справка об

общеобразовательной

организации, на базе которой

создается Школьный

Кванториум"

(-ые) справка(-и) по форме,

определяемой

ведомственным проектным

офисом нацпроекта

«Образование»

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.36

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том числе

созданных в рамках проектов

"Доступное дополнительное

образование для детей", "Успех

каждого ребенка")"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

-

Куруев Р.Х.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.37

Контрольная точка "Утверждены

планы мероприятий Школьных

Кванториумов на учебный год"

Прочий тип документа

Локальные акты

общеобразовательных

организаций, на базе

которых созданы Школьные

Кванториумы

-

Куруев Р.Х.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



106

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.38

Контрольная точка "Получено,

установлено и налажено

оборудование, приобретаемое для

оснащения Школьного

Кванториума"

Акт Акты по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или федеральным

оператором

-

Куруев Р.Х.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.39

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

национального проекта

"Образование", в том числе

Школьных Кванториумов"

Приказ Распорядительный

акт РОИВ об утверждении

комплексного плана

-

Куруев Р.Х.

25.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.40

Контрольная точка "Начало

работы Школьного Кванториума"

Прочий тип документа

Реестр с ссылками на

информационное

освещение в СМИ и

наличие заполненного

-

Куруев Р.Х.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

раздела о детском

технопарке «Кванториум»

на сайте образовательной

организации. Архив фото

по приведению помещений

Школьного Кванториума в

соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

по форме, определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.41

Контрольная точка

"Ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

Школьных Кванториумов"

Отчет Отчет Федеральному

оператору по итогам

мониторинга показателя

-

Куруев Р.Х.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.8.42

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью),в

-

Куруев Р.Х.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



108

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Кванториумов" (в том числе

созданных в рамках проектов

"Доступное дополнительное

образование для детей", "Успех

каждого ребенка")"

том числе информацию о

реализации мероприятий

комплексного плана

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.43

Контрольная точка "Проведено

повышение квалификации

педагогических работников,

реализующих образовательные

программы с использованием

средств обучения и воспитания

Школьного Кванториума (по

программам из реестра

федерального оператора)"

Справка Справка по форме

федерального оператора

-

Куруев Р.Х.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.44

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений

-

Куруев Р.Х.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.8.45

Контрольная точка "Принято Прочий тип документа

-

Куруев Р.Х.

15.02.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

типового дизайн-проекта и

зонирования помещений

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.46

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториумов", созданных на

базе общеобразовательных

организаций (2024)"

Прочий тип документа

Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куруев Р.Х.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.47

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "Реестр контрактов"

на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Реестр

государственных

контрактах.

-

Куруев Р.Х.

25.06.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



110

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.8.48

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториумов", созданных на

базе общеобразовательных

организаций (2019-2023)"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куруев Р.Х.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.49

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

получение, установку,

наладку оборудования,

приобретаемого для

Школьного Кванториума,

по форме, определяемой

Федеральным оператором

-

Куруев Р.Х.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.8.50

Контрольная точка

"Сформирован единый

комплексный план мероприятий

по организационно-методической

поддержке инфраструктуры

Прочий тип документа

Распорядительный акт

РОИВ об утверждении

комплексного плана

(сопроводительное

-

Куруев Р.Х.

25.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

национального проекта

"Образование", в том числе

детских технопарков

"Кванториум", создаваемых на

базе общеобразовательных

организаций"

письмо/акт и комплексный

план)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.51

Контрольная точка "Начало

работы детских технопарков

"Кванториум", созданных на базе

общеобразовательных

организаций"

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ (ссылка

на информационный

новостной ресурс об

открытии всех детских

технопарков

«Кванториум»), наличие

заполненного раздела о

детских технопарках

«Кванториум» на сайтах

образовательных

организаций

-

Куруев Р.Х.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.8.52

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей

создания и функционирования

детских технопарков

"Кванториумов", созданных на

базе общеобразовательных

организаций"

Отчет Отчет по форме

федерального оператора (с

указанием плановых и

достигнутых показателей и

аналитической частью)

-

Куруев Р.Х.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.53

Контрольная точка "Созданы и

функционируют детские

технопарки "Кванториум" (2019-

2024)"

Прочий тип документа

Информационно-

аналитический отчет о

создании и

функционировании детских

технопарков «Кванториум»,

включающий информацию

о повышении

квалификации

педагогических

работников, реализующих

образовательные

программы с

использованием средств

обучения и воспитания

детских технопарков

«Кванториум», созданных

на базе

общеобразовательных

организаций

-

Куруев Р.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2

Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Результат "Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров"

В Чеченской Республике

сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров. С

Усманов А.Р.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целью формирования

системы:

- в качестве структурного

подразделения ГБУ ДПО

"Институт развития

образования Чеченской

Республики" в 2021 году

создан центр непрерывного

повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (далее -

ЦНППМ).

Функционирование ЦНПП

М осуществляется в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России;

- разработаны

организационные и

методические основы

диагностики

профессиональных

дефицитов педагогических

работников и

управленческих

кадров образовательных

организаций, с

возможностью

получения индивидуальног

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

о плана профессионального

роста;

- созданный федеральный

реестр дополнительных

профессиональных

педагогических программ

(ФР ДПП) обеспечивается

наполнением программами

переподготовки и

повышения квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров, в

том числе с использованием

дистанционных

образовательных

технологий, отвечающих

запросам системы

образования.Созданная

единая федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

обеспечивает:

- выстраивание единой

системы

профессионального

развития педагогических

работников и

управленческих кадров

образовательных
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций, а также

сопровождение их

индивидуальных

траекторий развития;

- разработку различных

форм поддержки и

сопровождения учителей;

- создание условий для

овладения навыками

использования

современных технологий, в

том числе цифровых;

- внедрение в

образовательный процесс

современных технологий

обучения и воспитания, в

том числе проектных форм

работы с учащимися;

- формирование и развитие

исследовательской

культуры педагогических

работников.

Достижение результата по

годам:

2021 год - 1 ед.,

2022 год - 1 ед.,2023 год - 1

ед.,2024 год - 1 ед..

2.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "План-график

-

Султанова Х.З.

31.03.2021

12 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупок" на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Информация о

проведении закупок

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа 1.

Ссылка для перехода в

раздел "Реестр контрактов"

на портале

Государственных закупок

ЕИС; 2. Сведения о

заключенных

государственных

контрактах; 3. Копии

государственных

контрактов.

-

Султанова Х.З.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации мероприятий по

созданию и функционированию

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет об

исполнении комплекса мер

по созданию и

функционированию центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников,

предусмотренных

методическими

рекомендациями

Министерства просвещения

Российской Федерации

-

Султанова Х.З.

30.06.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа

Акты приема-передачи

поставленных товаров,

проделанной работы,

оказанных услуг

-

Султанова Х.З.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

2.1.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Копии платежных

документов

-

Султанова Х.З.

25.08.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг работы по

приведению площадки центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников в

соответствии с методическими

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

-

Султанова Х.З.

25.08.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями

Минпросвещения России "

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников "

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

-

Султанова Х.З.

30.09.2021

09 12 --

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитическая

справка/отчет (по форме,

определяемой

Минпросвещения России

или Федеральным

оператором)

-

Султанова Х.З.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы) ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куруев Р.Х.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



119

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куруев Р.Х.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куруев Р.Х.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

-

Куруев Р.Х.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены) ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Куруев Р.Х.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куруев Р.Х.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куруев Р.Х.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

2.1.16

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куруев Р.Х.

31.03.2023

09 04 --

2.1.17

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куруев Р.Х.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куруев Р.Х.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Справка Информационно-

аналитическая справка о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Куруев Р.Х.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

Справка Информационная

справка о проведенном

мониторинге выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного

-

Куруев Р.Х.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

педагогических работников" повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

План мероприятий центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников (с информацией

об

утверждении/согласовании/

принятии)

-

Куруев Р.Х.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

2.1.22

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куруев Р.Х.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Куруев Р.Х.

30.06.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.24

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куруев Р.Х.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

функционировании

региональной системы

научно-методического

сопровождения

педагогических работников

и управленческих кадров

-

Куруев Р.Х.

30.11.2024

12 14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.26

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

центра непрерывного повышения

профессионального мастерства

педагогических работников"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

проведенном мониторинге

выполнения показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства педагогических

работников

-

Куруев Р.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Педагогические

работники и управленческие

кадры системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации повысили

уровень профессионального

мастерства по дополнительным

профессиональным программам."

Обеспечено

дополнительное

профессиональное

образование

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Чеченской

Республики по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, при поддержке

сертифицированных

специалистов, в том числе с

использованием

Усманов А.Р.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дистанционных

технологий.

Обеспечивается

актуализация

профессиональных знаний,

умений, навыков и

компетенций

педагогических работников

и управленческих кадров, а

также применение

педагогическими

работниками в своей

деятельности новых форм,

методов и средств обучения

и воспитания. Повышение

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП, осуществляется

высококвалифицированны

ми кадрами, прошедшими

соответствующее обучение.

2.2.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

Прочий тип документа

Справка с результатами

мониторинга о повышении

квалификации

-

Куруев Р.Х.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП за I

квартал"

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечено

обучение тьюторов для

сопровождения дополнительного

профессионального образования

педагогических работников и

управленческих кадров системы

общего, дополнительного

образования детей и

профессионального образования

субъекта Российской Федерации

по дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обучении тьюторов

-

Куруев Р.Х.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

Прочий тип документа

Справка с результатами

мониторинга о повышении

квалификации

педагогических работников

-

Куруев Р.Х.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП за II

квартал"

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг повышения

квалификации педагогических

работников и управленческих

кадров системы общего,

дополнительного образования

детей и профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным программам,

включенным в ФР ДПП за III

квартал", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Справка с результатами

мониторинга о повышении

квалификации

педагогических работников

и управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

ФР ДПП

-

Куруев Р.Х.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения системы

наставничества педагогических

Отчет Отчет с результатами

мониторинга о внедрении

системы наставничества

-

Куруев Р.Х.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работников образовательных

организаций"

педагогических работников

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность по реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ, и

образовательных программ

среднего

профессионального

образования

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

повышении уровня

профессионального

мастерства педагогических

работников и

управленческих кадров

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации по

дополнительным

профессиональным

программам, включенным в

-

Куруев Р.Х.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ФР ДПП (отчет о

достижении результата)

2.3

Результат "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат в

размере 1 млн рублей

учителю, прибывшему

(переехавшему) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек.

Целями программы

являются повышение

качества обучения в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, сокращение

количества вакантных мест

по востребованным

специальностям в

государственных и

муниципальных

общеобразовательных

организациях, реализующих

Усманов А.Р.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программы начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования, имеющих

проблемы (дефицит)

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности, а также

повышение социального

статуса российских

педагогов и создание

дополнительных стимулов

для привлечения

специалистов в систему

образования.

2.3.1

Контрольная точка "Проведен

сбор данных о вакансиях,

которые планируются к

объявлению на конкурс ",

значение: 0.0000

Справка Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Куруев Р.Х.

21.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения Росии по

организации конкурсных

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Куруев Р.Х.

30.06.2022

01 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году ", значение:

0.0000

2.3.3

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

НПА по проведению

конкурсных процедур в

2022 г.

-

Куруев Р.Х.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Куруев Р.Х.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году ", значение:

0.0000

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.5

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2022 году ", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

-

Куруев Р.Х.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение / дополнительное

соглашение с Министерством

просвещения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии в целях реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

Соглашение Соглашение /

дополнительное

соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении субсидии в

целях реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

-

Куруев Р.Х.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек ", значение: 0.0000

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

2.3.7

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации "

Справка Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Куруев Р.Х.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.3.8

Контрольная точка "Проведен

вебинар с участием

Минпросвещения Росии по

организации конкурсных

процедур по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

Справка Информационная

справка об участии в

мероприятии

Минпросвещения России

-

Куруев Р.Х.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

2.3.9

Контрольная точка "Обеспечено

участие в конкурсном отборе

претендентов на право получения

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Приказ НПА по

проведению конкурсных

процедур в 2022 г.

-

Куруев Р.Х.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

Справка Информационная

справка об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Куруев Р.Х.

30.09.2023

03 05 --

2.3.11

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Справка Информационная

справка о ходе реализации

-

Куруев Р.Х.

30.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

мероприятияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.12

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек в 2023 году"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обеспечении реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2022 году

-

Куруев Р.Х.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка "Определена

потребность в работниках

(персонале) различных категорий

и квалификации "

Прочий тип документа

Справка о перечне

вакансий, которые

планируются к объявлению

на конкурс

-

Куруев Р.Х.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Прочий тип документа

Информационная справка

об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям

-

Куруев Р.Х.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.15

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек "

Прочий тип документа

Информационная справка

об исполнении

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям в 2024 году с

приложением результатов

мониторинга

-

Куруев Р.Х.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.16

Контрольная точка "Заключены

договоры о предоставлении

субсидии юридическому

Прочий тип документа

Копии договоров с

победителями конкурсного

-

Куруев Р.Х.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицо включено в реестр

соглашений)"

отбора на предоставление

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек"

Отчет Отчет о проведении

мониторинга реализации

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. чел.

-

Куруев Р.Х.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.18

Контрольная точка "Обеспечена

реализация мероприятий по

осуществлению единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

Прочий тип документа

Документы

подтверждающие

исполнение

единовременных

-

Куруев Р.Х.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек "

компенсационных выплат

учителям в 2024 году

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

140

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дааев Х.-Б. Б. Министр - 10

2 Администратор регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Дааев Х.-Б. Б. 10

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Дааев Х.-Б. Б. 10

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Дааев Х.-Б. Б. 10

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования

естественно-научной и технологической направленностей

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Дааев Х.-Б. Б. 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Дааев Х.-Б. Б. 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Дааев Х.-Б. Б. 10



Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения

качественного общего образования.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Дааев Х.-Б. Б. 10

Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Дааев Х.-Б. Б. 10

Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Дааев Х.-Б. Б. 10

Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов

Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Дааев Х.-Б. Б. 10

На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Дааев Х.-Б. Б. 10

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Заместитель министра Дааев Х.-Б. Б. 10


